

Рабочий план реализации проектной инициативы
МБОУ «Лицей Классический» г.о.Самара
в рамках реализации стратегии комплексного развития городского
округа Самара на период до 2025 года
«Музей-лаборатория «Самарский естествоиспытатель»

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес, год)	Ожидаемые итоги
Подготовительный этап			
1	Научно-исследовательские походы, посещение экскурсий национального парка «Самарская лука»	Октябрь, ноябрь 2018г.	Сбор трав, описание и анализ лекарственных растений Самарской области
2	Выявление и изучение способов и методов лечения в Самарской губернии болезней на основе лекарственных трав Анализ рецептов изготовления лекарственных препаратов	Декабрь 2018г,	Формирование экспонатов и научно- исследовательской базы
3	Изучение фармацевтического дела в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве	Январь 2019г.	Формирование экспонатов и научно- исследовательской базы
3	Проведение общешкольного мероприятия по подготовке экспонатов гидонистического музея День. науки	февраль 2019г.	Создание фонда экспонатов музея
3	Заседание клуба экскурсоводов	Март 2019г.	разработка экскурсии, подготовка старшеклассников - экскурсоводов
Основной этап			

1	Разработка экскурсии в музей-лаборатории «Природная аптека Самары»	Апрель 2019г	Формирование материальной базы и состава экскурсоводов для проведения экскурсий лабораторных опытов
2	Проведение экскурсий и тестирования на выявление интереса и склонностей к профессии фармацевта и врача на базе лицея	Май 2019г.	Охват более 150 учащихся из более 10 школ и техникумов. Анализ тестирования
3	Проведение экскурсий на базе профильной смены юных астрономов	Июнь 2019г	Охват более 100 учащихся из более 10 школ
4	Проведение экскурсий на базе профильной смены на базе юных художников	Август 2019г.	Охват более 50 учащихся из более 8 школ
Заключительный (итоговый) этап			
1	Сбор материала и новые научно-экскурсионные маршруты	Июнь, июль 2019г.	Создание нового лабораторного проекта
2	Организация открытых междисциплинарных лабораторий «Самарский естествоиспытатель»	Сентябрь 2019г.	Подготовка научных тем и новых проектов
3	Подготовка и презентация методической продукции	август-октябрь 2019г.	Распространение опыта в профессиональном сообществе и сети Интернет
4	Определение новых тем и творческих групп для создания новых экскурсий музея-лаборатории «Самарский естествоиспытатель»	Ноябрь, декабрь 2019г.	Статистическое исследование. Подготовка к созданию нового проекта